

1981 05 27

## LANDPROGRAMMERINGSCYKELN

Nedan följer några punkter att beakta och diskutera vidare vad gäller landprogrammeringscykeln som framkommit vid diskussion vid LÄNDs seminarier serie våren 1981.

1. D 1an D 1ans centrala roll i planeringscykeln bekräftades ånyo. Detta diskussionstillfälle är tillfället när förändringar av hela programmet kan tas upp. Många av byråns medlemmar anser att, för att göra dessa diskussioner ännu bättre, man bör ta upp mer i dokumentet om landet (kanske hela den del som ingår i D 2an). Flertalet anser dock att en kort och probleminriktad PM även i fortsättningen bör räcka som underlag för diskussion i fråga.
2. Frågan om hur terms of reference för sektorgenomgångar bör behandlas diskuterades. Om det tidsmässigt går att ordna kan presentationen och diskussionen därav inordnas och eller samordnas med D 1an.
3. D 2an. Medan D 1an är BKs produkt, och därför normalt presenteras utan ändringar i direktionen är D 2an LÄNDs produkt (jmf HPU). Detta innebär att LÄND har rätt och normalt också genomför ändringar av D 2an innan den presenteras i direktion. För att undvika alltför mycket onödigt arbete bör dock BK få mycket noggranna instruktioner inför utarbetande av första utkastet av D 2an. Varje år bör ett utförligt brev gå från LÄND till BK i frågan. Inför årets brev bör särskilt beaktas att förslag till sidantal för varje avsnitt föreslås. Vidare bör erfarenhetsredovisningen utvidgas och förbättras.
4. Förslag lades om en kurs om hur man uttrycker sig väl på svenska med särskild hänvisning till ords värderingar under kommande år.
5. Sektorbyråernas medverkan i beredningen av D 2an. Det befanns vara mycket viktigt att beredningen av samarbetsprogrammet skulle vara relevant även för sektorbyråerna. Detta innebär bl a medverkan vid utarbetande av relevanta sektoravsnitt och projektdokument.
6. Synkronisering av beredningen av insatserna med beredningen av samarbetsavtalen ansågs eftersträvansvärd. Detta fick dock inte leda till att man hafsade igenom beredningen av en insats för att få den färdig i tid. Insatserna kan mycket väl tas upp vid annat direktions-tillfälle än samarbetsprogrammet i övrigt. I Styrelse och Regering är det dock att föredra att de behandlas samtidigt. Även här måste dock insatserna vara färdigberedda.

7. För att en insats skall föras upp på B-listan bör en idépromemoria presenterats och godkänts av Verksledningen.
8. En lathund över vad som bör beaktas vid utarbetande av samarbetsavtal finns på LÄND. Under det närmaste året bör man särskilt beakta reglerna som gäller utbetalningar och upphandling. För insatsavtal bör man särskilt beakta att målgrupperna för insatserna ifråga tagits upp.
9. Årsförhandlingarna Attsatserna i regeringsframställningen utgör grunden för den inom regeringens kansli utarbetade förhandlingsinstruktionen. Dessa bör därför utarbetas med noggrannhet och bör/kan både innehålla principiella och praktiska eller administrativa frågor som SIDA eller BK anser att man bör lyfta fram vid förhandlingstillfället.
10. Förberedelse av förhandling är av utomordentlig vikt för att dessa skall kunna genomföras på ett lyckosamt sätt. En lathund finns upprättad på LÄND. Särskilt viktigt är att arbetsuppgifterna fördelas vid ett tidigt skede av förhandlingen för att man skall hinna med allt på ett bra sätt.
11. Rapportering från förhandlingen. Förhandlingsprotokollet skall sammanfatta vad som förekommit vid förhandlingarna. Det är mycket effektivt som arbetsdokument efter förhandlingen. En strävan bör därför vara att det inte hemligstämplas. Efter förhandlingarna bör därför mottagarlandets representanter tillfrågas huruvida de har något att erinra mot att protokollet blir offentlig handling. Kontakt bör även tas med UD för att undvika att man där automatiskt hemligstämplar alla protokoll utan att särskilda skäl därför föreligger.
12. Förhandlingsrapporten bör vara ett offentligt dokument. Finns viktiga frågor som måste rapporteras in från förhandlingen skall rapporten dock kunna hemligstämplas.
13. Muntlig rapportering bör alltid ske i direktionen från en förhandling. Om verkschefen så finner bör ~~det~~ även rapportering ske i styrelsen.
14. Fördjupad kvartalsgenomgång. Det befanns att ~~tiden~~ att tiden nu var mogen för en utvärdering av de fördjupade kvartalsgenomgångarna. En precisering över hur dessa skulle genomföras, på samma sätt som nu finns för årsförhandlingar, efterlystes. Det erinrades om att genomgången tillkommit på uppdrag av Styrelsen som ville ha en rapport över ett flerårsprograms framskridande inför att det andra året påbörjades.